

Acta Seguimiento Semana 9

Fecha: 13 de mayo del 2026

Comparto los avances y compromisos de la reunión realizada el día 13 de mayo de 2026, conforme a las actividades definidas en la planeación del proyecto.

Revisión de pendientes de la semana anterior

- **Búsqueda y evaluación de modelos predictivos** orientados a alcanzar un accuracy de 0.75. Debido a procesos adicionales de limpieza y preparación de datos, esta actividad se aplaza una semana.
- **Exploración de fuentes de datos alternativas** para facilitar la traducción e interpretación de la información hacia el usuario final. Se identificaron dos nuevas fuentes de datos que permitirán fortalecer el cálculo de la variable dependiente.
- **Transformación de datos a formatos CWE y CPE** para facilitar la implementación del modelo. Tras el análisis realizado, se concluye que esta transformación no es necesaria, ya que el requerimiento puede cubrirse mediante columnas auxiliares y ajustes en la estructura de datos.

Conclusiones principales de la reunión

- Se identificaron variables adicionales relevantes para el modelo, por lo que se realizó la extracción e integración de dos nuevas bases de datos al código fuente.
- Se completó la primera fase de *data mining*, incluyendo procesos de limpieza, normalización e identificación de datos inconsistentes para el entrenamiento del modelo.
- Se inició la construcción del diccionario de datos para las variables de alta cardinalidad.

Pendientes para la próxima semana

- Continuar con la búsqueda y evaluación de modelos predictivos con el objetivo de alcanzar un accuracy de 0.75, actividad reprogramada de la semana anterior.
- Finalizar el diccionario de datos y completar la fase de *data mining*.

Cumplimiento del cronograma

- Para la segunda semana del cronograma se registra un avance del 50%. La fase de *data mining* presenta un retraso de una semana adicional, impactando de igual manera el inicio de la construcción y entrenamiento del modelo predictivo.

Plan de calidad

- Se identificó una tasa real de datos nulos del 22%, incumpliendo el segundo criterio definido en el plan de calidad. Debido a esto, se ejecutaron actividades de depuración y limpieza de datos con el fin de habilitar aproximadamente 300 mil registros para el entrenamiento del modelo.

Gestión de riesgos

- Se materializa el riesgo **R-06**, relacionado con retrasos en el cronograma, a pesar del buffer de una semana definido inicialmente. Se solicita reunión de equipo para revisar y ajustar el cronograma del proyecto.
- Se identifica un nuevo riesgo asociado al **desbalance en la distribución de los datos**, debido a la alta concentración de registros en determinadas fuentes de amenaza.
- Se identifica adicionalmente el riesgo de **alta cardinalidad de variables**, proponiendo como medida de mitigación la construcción del diccionario de datos durante la fase de *data mining*.

Ejecución del presupuesto

- La ejecución presupuestal se mantiene conforme a lo planeado, ya que hasta el momento se han cumplido las horas estimadas de trabajo correspondientes al arquitecto de datos y al ingeniero de Machine Learning.

ASISTENTES		
Nombre	Rol	Firma
Oscar Farfan	Arquitecto de datos	Oscar Farfan
Juan Madero	ML Engineer	Juan Madero