

Acta Seguimiento Semana 11

Comparto avances y compromisos de la reunión del día 23 de mayo del 2026, según las actividades propuestas en la planeación del proyecto:

Revisión de pendientes de la semana pasada:

- Revisar los modelos y las variables para evitar leakage, hacer iteración de variables hasta obtener un punto óptimo de accuracy. Con las variables definidas se evitó leakage con métricas más cercanas a las esperadas para el tipo de datos.
- Se realizaron ajustes en el Frontend de la web, para poder generar un json con los parámetros de entrada al modelo de ML
- Definir las variables de entrada por parte del usuario para el correcto uso de la herramienta predictiva. Se hizo una revisión detallada de las variables de entrada y se eliminaron las variables que no diligenciaría el usuario.

Conclusiones principales de la reunión:

- Alineamiento en las variables de salida del modelo y el frontend que vería el usuario.
- Se estableció la estructura del cuestionario que diligenciaría el cliente para tener la predicción.
- Alinear el objetivo global del modelo de predicción y expectativas de uso del cliente.
- Se definió que se usara Random forest como el modelo para la regresión y la clasificación.
- Se tienen las siguientes métricas con Random forest: Accuracy de 0.78, F1 de 0.78, R2 de 0.70, RMSE de 0.067

Pendientes próxima semana:

- Hacer optimización de hiperparametros con random forest para los dos modelos con el objetivo de mejorar las métricas.
- Realizar la transformación de la salida del modelo predictivo a algo que pueda entender el usuario
- Seleccionar aliados estratégicos para realizar el piloto del modelo.
- Revisar la estructura del frontend y la generación del json que será la entrada del modelo de ML
- Inicio estructura de la creación de la API con Flask para poder obtener los parámetros de entrada del usuario.

Cumplimiento de cronograma:

- Se aprobó el nuevo cronograma con la propuesta de trabajo en paralelo.
- Bajo el nuevo cronograma se cumple el desarrollo y validación del modelo

Plan de calidad:

- Para el punto de Modelo ML entrenado se logró un accuracy del 0.78, un F1 de 0.78 lo que está cercano a la meta de 0.8 y 0.75 respectivamente, se espera que con la optimización de hiperparametros se mejoren los dos indicadores
- Para el punto Comparación de modelos se han construido 5 modelos de clasificación para la variable de clasificación de riesgo y probabilidad de riesgo, lo que supera las expectativas de revisar 3.

Gestión de riesgos:

- Se materializa el riesgo 6 (R-06) ya que hay retrasos en el cronograma a pesar del buffer de una semana, como nuevo plan de acción se aprobó un nuevo cronograma.
- No se han materializado ni evidenciado nuevos riesgos.

Ejecución del presupuesto:

- Conforme al presupuesto ya que se han cumplido inicialmente las horas de trabajo del arquitecto de datos y del ML engineer.

ASISTENTES		
Nombre	Rol	Firma
Oscar Farfan	Arquitecto de datos	Oscar Farfan
Juan Madero	ML Engineer	Juan Madero