

Acta Seguimiento Semana 10

Fecha: 19 de mayo del 2026

Comparto los avances y compromisos de la reunión realizada el día 19 de mayo de 2026, conforme a las actividades definidas en la planeación del proyecto.

Revisión de pendientes de la semana anterior

- Buscar y evaluar diferentes modelos predictivos pensando en lograr un accuracy de 0.75, se desplaza actividad de la semana pasada. Se hizo pruebas con 5 modelos diferentes de clasificación donde se encontraron resultados de 0.998 sin embargo se va a revisar para evitar caer en leakage.
- Terminar diccionario de datos y data mining. Se completo exitosamente el diccionario de datos para las columnas de vendors, products y cpe.

Conclusiones principales de la reunión

- Se realiza alineamiento sobre las mejores prácticas para disminuir dimensionalidad de las variables y de construcción de modelos predictivos
- Se alinea el dataframe con las variables y datos de entrada al modelo posterior a la normalización, limpieza y transformación de los datos.
- Se define reunión para establecer las variables de entrada por parte del usuario y definir las necesidades de este
- Se desarrolló un primer diseño conceptual de la plataforma de riesgos, permitiendo visualizar preliminarmente la experiencia de uso del usuario, la estructura del dashboard, los módulos principales y la forma en que se presentarían los resultados predictivos y alertas de riesgo dentro de la herramienta.

Pendientes para la próxima semana

- Revisar los modelos y las variables para evitar leakage, hacer iteración de variables hasta obtener un punto óptimo de accuracy.
- Revisar la estructura del frontend
- Definir las variables de entrada por parte del usuario para el correcto uso de la herramienta predictiva
- Continuar revisando y definiendo la estructura del *frontend* de la plataforma.

Cumplimiento del cronograma

- Para la semana 4 del cronograma se lleva un cumplimiento de 100% para la actividad de data mining y 25% de modelos predictivos.
- A pesar de tener un cumplimiento de 100% para la actividad de data mining, se presentó retraso de una semana en el cronograma y esto se materializó en un riesgo del proyecto.
- Se realiza nueva propuesta de cronograma por las complicaciones evidenciadas hasta el momento.

Plan de calidad

- Para el punto de Modelo ML entrenado se logró un accuracy del 0.998 sin embargo se va a revalidar con análisis de variables por importance ya que se puede caer en leakage.
- Para el punto Comparación de modelos se han construido 5 modelos de clasificación para la variable de "IS_KEV", lo que supera las expectativas de revisar 3.

Gestión de riesgos

- Se materializa el riesgo 6 (R-06) ya que hay retrasos en el cronograma a pesar del buffer de una semana, por lo que se realiza nueva propuesta de cronograma.
- Se identificó un nuevo riesgo, Desbalance en la distribución de datos ya que hay gran cantidad de variables como fuente de amenaza. Se realiza modelos con stratify para tener balanceo de datos en los modelos, pendiente validar matriz de confusión.
- Se identifica un nuevo riesgo, Alta cardinalidad de los datos, se plantea diccionario de datos como solución en la fase de data mining para mitigar esto. Como mitigación se construyó un diccionario de datos para reducir dimensionalidad y esto se logró exitosamente pasando de alrededor de 10 mil variables a 153.

Ejecución del presupuesto

- Conforme al presupuesto ya que se han cumplido inicialmente las horas de trabajo del arquitecto de datos y del ML engineer.

ASISTENTES		
Nombre	Rol	Firma
Oscar Farfan	Arquitecto de datos	Oscar Farfan
Juan Madero	ML Engineer	Juan Madero