

Acta Seguimiento Semana 8

Fecha: 05 de mayo del 2026

Según las actividades propuestas en la planeación del proyecto:

Conclusiones principales de la reunión:

- Se han logrado extraer exitosamente los datos de la fuente internacional NVD por medio del datafeed para comenzar la limpieza de datos
- Se genero el código con el pipeline para extraer los nuevos datos generados mensualmente usando la API de NVD
- Se hizo una inspección inicial de los datos y fueron seleccionados los campos de interés para el proyecto.

Pendientes próxima semana:

- Buscar y evaluar diferentes modelos predictivos pensando en lograr un accuracy de 0.75
- Explorar fuentes de datos alternativos para facilitar la traducción de los datos al usuario final.
- Crear la arquitectura de la herramienta web
- Transformar los datos en CWE y CPE para facilitar la implementación del modelo.

Cumplimiento de cronograma:

- Para la semana dos del cronograma se lleva una ejecución del 100% en búsqueda de información, data mining y desarrollo de la arquitectura.

Plan de calidad:

- Conexión exitosa de la API con tasas de extracción mensual menor a 1s.
- Tasa de nulos con revisión inicial de al menos 30%, incumplimiento del segundo punto sin embargo se tienen más de 200 mil datos lo que permite una buena construcción de modelo. Se va a realizar validación de distribución de datos de entrada para confirmar un dataset normalizado.

Gestión de riesgos:

- Bajo las actividades actuales no se ha materializado ninguno de los riesgos mapeados en la etapa de planificación.
- Se identificó un nuevo riesgo, Desbalance en la distribución de datos ya que hay gran cantidad de variables como fuente de amenaza.

Ejecución del presupuesto:

- Conforme al presupuesto ya que se han cumplido inicialmente las horas de trabajo del arquitecto de datos y del ML engineer.

ASISTENTES		
Nombre	Rol	Firma
Oscar Farfan	Arquitecto de datos	Oscar Farfan
Juan Madero	ML Engineer	Juan Madero